

Hanke:

2008589 Korkeavuorenkatu 10 3. krs muutostyo

Laajuus:

699 brm2

Rakennusaika:

1.1.2024 - 15.12.2024

Haahtela-indeksi:

1.2024, Helsinki

Tilavuus:

rm3

KUSTANNUSSEURANNAN LOPPURAPORTTI (sis. ALV, €)

Toteutuneet kustannukset	€	€/brm2	€/rm3
44760 Hallinnointi	170 652	244	
44763 Suunnittelu	158 174	226	
44770 Rakentaminen	2 516 842	3 601	
44775 Hankinnat			
44784 Kalusto			
44786 Muut investointimenot			
Verollinen hinta	2 845 668	4 071	