

Honkanummen krematorion uudistuksen enimmäiskustannusarvio

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2026 § 95
564/03.03.01/2023

Esittelijä Vs. seurakuntayhtymän johtaja Forsén Stefan

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

1) hyväksyä Honkanummen krematorion uudistuksen enimmäiskustannusarvioksi 6 milj. euroa (sis. alv. 25,5 %), josta vuodelle 2027 kohdistuu noin 3,5 milj. euroa, vuodelle 2028 noin 2,5 milj. euroa hintatason ollessa Helsinki 1/2026. HI 104,0. Tästä Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 50 %. Hanke ei mahdu hautaus-toimen vuosittaiseen investointimäärärahaan, minkä vuoksi sille täytyy budjetoida erillisrahoitus.

2) valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston tekemään laitteisto- ja rakennusurakoita koskevat päätökset tämän enimmäiskustannusarvion sisällä.

3) valtuuttaa kiinteistöjohtajan tekemään suunnittelijoiden hankintapäätökset tämän enimmäiskustannusarvion sisällä.

4) todeta, että päätös edellyttää, että Vantaan seurakuntayhtymä tekee Honkanummen krematorion osalta vastaavat päätökset omissa päätöselimissään syksyyn 2026 mennessä.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja Rasimus selosti asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin kolme puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Yhteinen kirkkovaltuusto on 30.10.2025 § 74 päättänyt hyväksyä Honkanummen krematorion uudistuksen suunnittelun lähtökohdiksi sen, että krematorioon rakennetaan uunikohtaiset savukaasujen puhdistusjärjestelmät lämmöntalteenottolaitteistoinen ja niille laajennusrakennus, ja samassa yhteydessä krematorio muutetaan biopohjaisella polttoaineella toimivaksi. Samassa päätöksessä yhteinen kirkkovaltuusto päätti valtuuttaa kiinteistöjohtajan käymään tarvittavat neuvottelut sekä tilaamaan tarvittavan suunnittelun, jotka ovat tarpeen enimmäiskustannusarvion määrittelyä varten.

Helsingin seurakuntayhtymän Honkanummen krematorion ympäristöluvassa edellytetään syksystä 2028 alkaen sellaisten ilmastopäästöarvojen saavuttamista, jotka vaativat savukaasunpuhdistuslaitteiston asentamista krematorioon.

Krematoriotoiminnan jatkumisen varmistamiseksi tulee Honkanummen krematorion savukaasunpuhdistuslaitteiston ja siihen liittyvän lämmöntalteenottolaitteiston sekä näitä varten tarvittavan rakennuksen suunnittelu käynnistää. Samalla krematorio muutetaan bioöljyllä toimivaksi nykyisen fossiilisen polttoöljyn sijasta.

Hankkeen kustannukset

Kahden olemassa olevan krematoriuunin puhdistus- ja lämmöntalteenottolaitteistojen investointikustannus on noin 3 milj. euroa.

Uudisrakennuksen investointikustannus on noin 3 milj. euroa.

Päätösehdotuksen perustelut

Krematorion ympäristölupa edellyttää 1.9.2028 alkaen korkeintaan HELCOM:n suositusten mukaisia päästöjä. Tähän on mahdollista päästä vain asentamalla Honkanummen olemassa oleviin uuneihin puhdistuslaitteistot. Toimintavarmuuden takia molemmille uuneille tulee asentaa omat puhdistuslaitteistot.

Puhdistuslaitteistot ja niihin liittyvät LTO-laitteistot tarvitsevat n. 300 m² uudisrakennuksen sekä maanalaisen kanaalin savukaasukanaville krematoriuuneista puhdistuslaitteistoille. Rakentaminen vaatii louhintatöitä.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Krematorioiden ilmastopäästöt pienenevät savukaasunpuhdistuslaitteiden ja lämmöntalteenottolaitteiden asentamisen ja biopolttoaineen käyttöönoton myötä. Tämä tukee osaltaan Hiilineutraali kirkko -strategian ja Helsingin seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan tavoitteiden saavuttamista sekä hautaustoimen vastuullisuussuunnitelmaa.

Vantaan ympäristöviranomaisen hankkeen valmistumiselle asettama takaraja on selkeä riski tuhkaustoiminnan määrälle syyskuusta 2028 lähtien jos uutta järjestelmää ei sitä ennen saada käyttöön.

Toimivallan perusteet

Hallintosäännön 3. luvun 1 § ja 4. luvun 8.1 §:n 13. kohta

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän vs. johtaja Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fi, 050 380 3945
Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus, p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

Vantaan seurakuntayhtymä