Malmin siunauskappelin ison kappelin urkuhankkeen enimmäiskustannusarvion päivittäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2026
468/02.05.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Laitila Anu

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Malmin siunauskappelin ison kappelin urkuhankkeen päivitetyksi enimmäiskustannusarvioksi 573.000 euroa (sis. alv. 25,5 %).

Käsittely

Päätös

Selostus

Taustaa

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli toukokuussa 2025 (YKN 08.05.2025 § 155) Malmin siunauskappelin ison kappelin urkuhanketta ja hyväksyi sille enimmäiskustannusarvion 375.000 euroa (sis. alv. 25,5 %), joka perustui suunnitteluajankohdan hintatasoon.

Vuoden 2026 aikana tarkentuneiden suunnitelmien ja hankinnan kilpailutuksessa saatujen hintatietojen perusteella enimmäiskustannusarvioon on tarve tehdä 198.000 euron (sis. alv. 25,5 %) korotus. Hankkeen päivitetyksi enimmäiskustannusarvioksi esitetään 573.000 euroa (sis. alv. 25,5 %), josta urkujen osuus on 498.000 euroa ja muiden töiden 75.000 euroa (suunnittelu, lisä- ja muutostyöt, rakennustekniset työt urkuparvella).

Hankintapäätös viedään kiinteistöjohtokuntaan 11.11.2026 alisteisena tälle yhteisen kirkkoneuvoston päätökselle.

Hankkeen määräraha

Hankkeelle on varattu vuoden 2026 talousarviossa 375.000 euron investointimääräraha. Määräraha on käytettävissä vuoden 2028 loppuun. Pääosa hankkeen kustannuksista toteutuu vuonna 2028.

Enimmäiskustannusarvion päivityksestä aiheutuva korotus 198.000 euroa osoitetaan hankkeelle kiinteistötoimen investointimäärärahasta. Kustannuksilla ei ole vaikutusta sisäisiin vuokriin.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Vanhat urut pyritään myymään eteenpäin käytettäväksi jossain toisessa kohteessa.

Toimivallan perusteet

Hallintosäännön 4 luvun 8 § kohta 11<

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus, p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

UAT / Antti Viljanen

HSRKY Controller Tina Eklund